




Projet Bee Wallonie 2022-2024

Volet 1 – Soutien et développement du secteur apicole

Rapport d'activités de la période 1/1/2022 – 28/11/2022

Répartition prévisionnelle du temps de travail



A- Évaluation du secteur et appui à la clarification du statut d'apiculteur et à la rationalisation de la politique de soutien au secteur (PTP)

Actions	Réf. CC	Importance	CARI	CRA-W	Poids (%) *	2022				2023				2024				
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
						A. Evaluation du secteur et appui à la clarification du statut d'apiculteur et à la rationalisation de la politique de soutien au secteur (20%)	Simplification des démarches pour les apiculteurs en fonction de leur profil économique	1A1	1	x								
	Veille du secteur : catalogue des sections locales	1A2a	1	x														
	Veille du secteur : actualisation de la carte « Apiculture en Wallonie »	1A2b	1	x														
	Veille du secteur : audit global	1A2c	1	x														
	Objectivation des services écosystémiques	1A3	2	x	x													
	Evaluation du profil socio-économique des apiculteurs wallons	1A4	3	x														

Les lignes suivantes ont été **réalisées** :

1A2a – Veille du secteur : catalogue des sections locales

Cf. site Bee Wallonie

1A2b – Veille du secteur : actualisation de la carte « Apiculture en Wallonie »

La carte sera distribuée lors du Comité d'accompagnement pour vérifications.

Les lignes suivantes sont **en cours de réalisation** :

1A2c – Veille du secteur : audit global - prévu pour la fin 2024

1A3 – Objectivation des services écosystémiques

Bibliographie de référence mise à jour.

Rapport à réaliser. Prévision de réalisation : fin 2023.

Les lignes n'ont **pas été réalisées** :

1A1 – Simplification des démarches pour les apiculteurs en fonction de leur profil économique – Un report est demandé pour 2023

1A4 – Évaluation du profil socio-économique des apiculteurs wallons – La réalisation est prévue en 2024

B- Formation (PTP)

B. Formation (25%)	Poursuite des mesures destinées à améliorer la qualité de la formation en apiculture	1B1a 1B1b	1	x		2														
	Guide de bonne conduite apicole	1B2	2	x		5														
	Conception et mise à disposition de matériel pédagogique (cibles : apiculteurs, écoles, grand public)	1B3	2	x		8														
	Conception de modules de formation (sensibilisation / diversification / spécialisation) à destination des organisations agricoles et du cursus de formation en agriculture	1B4a 1B4b	2	x	x	8														
	Poursuite de l'alimentation de la plate-forme en ligne « Espace Abeilles »	1B5	2	x		2														

Les lignes suivantes ont été **réalisées** :

1B3 – Conception et mise à disposition de matériel pédagogique (cibles : apiculteurs, écoles, grand public)

Tournage de vidéos informatives sur :

- Le pollen dans le miel
- Biologie et développement du frelon asiatique
- Gestion du frelon + matériel de protection (1 ou 2 vidéos)
- Biologie de varroa (réalisée avec la collaboration d'Arista BRB)
- La gestion de varroa (réalisée avec la collaboration d'Arista BRB)

Les vidéos sont en post-production.

Soutien à l'organisation du Trophée Saint Ambroise (choix des épreuves, construction de supports par ex. épreuve reconnaissance des pollinisateurs...)

1B5 – Poursuite de l'alimentation de la plate-forme en ligne « Espace Abeilles »

Travail en continu.

Proposition d'ouvrir la plate-forme à tous et de valoriser son existence. Méconnaissance avérée (cf. statistique de visite du site).

Les lignes suivantes sont en cours de **réalisation** :

1B1a et b - Poursuite des mesures destinées à améliorer la qualité de la formation en apiculture

Réflexion avec SPW sur la question de l'évaluation de la formation par les élèves. Le principe :

- un bref questionnaire d'évaluation en ligne (sur le site du SPW) destiné aux élèves venant de terminer une formation ;
- réponses obligatoires et conditionnées au fait de recevoir l'attestation SPW.

Il reste à terminer le questionnaire et à l'implémenter.

Les lignes n'ont **pas été réalisées** :

1B2 – Guide de bonne conduite apicole – non prévu dans la période 2022-2024

1B4a et b – Conception de modules de formation (sensibilisation, diversification, spécialisation) à destination des organisations agricoles et du cursus de formation en agriculture) - prévu dans la période 2023-2024

C- Information et promotion (PTP)

Actions	Réf. CC	Importance	CARI	CRA-W	Poids (%) *	2022				2023				2024					
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Valorisation de la notoriété de l'apiculture et mise en avant de l'intérêt de consommer des produits de la ruche	1C1	1	x		2														
Diffusion de toute information utile au secteur apicole (canaux numériques)	1C2	1	x		10														
Poursuite de la promotion de l'image de l'apiculture wallonne sur la scène nationale et internationale	1C3	1	x		5														
Aide à la valorisation des démarches « qualité » et « circuit court »	1C4	1	x		6														
Recherche (veille) et diffusion d'informations scientifiques et techniques	1C5	2	x		3														
Appui aux campagnes de promotion des produits de la ruche	1C6	2	x		1														
Gestion et alimentation du site beewallonie.be	1C7	2	x		2														
Définition du profil des consommateurs de produits de la ruche wallons	1C8	3	x		1														

Les lignes suivantes ont été **réalisées** :

1C2 – Diffusion de toute information utile au secteur apicole (canaux numériques)

Alimentation régulière du blog butine.info et relais sur Facebook.

Envoi ponctuel d'une newsletter aux apiculteurs qui se sont abonnés (via butine.info)

1C3 – Poursuite de la promotion de l'image de l'apiculture wallonne sur la scène nationale et internationale

- Permanence à la Foire agricole de Libramont
- Permanence au congrès européen Beecome (Quimper) – 11.000 visiteurs (francophones)

1C4 – Aide à la valorisation des démarches « qualité » et « circuit court »

- Pilotage de l'évolution de la politique qualité du labo du CARI
- Supervision du Système de gestion de la qualité du labo du CARI :
 - Audit BELAC du 25 janvier 2022
 - Revue de direction du 19 mai 2022
 - Audit interne administratif du 15 novembre 2022
 - Supervision du système qualité du laboratoire du CARI en conformité avec les exigences de la norme EN ISO/IEC 17025:2017 (accréditation 312-Test).
 - Approbation des diverses révisions documentaires du système qualité
- Appui à l'organisation du Concours des miels d'ici et d'ailleurs – 28/10/2022
 - Coordination des actions avec l'Apaq-W et Promiel
 - Appui à la médiatisation de l'événement

1C5 – Veille d'information et diffusion d'informations scientifiques et techniques

Travail en continu et valorisation via les outils de communication habituels.

- Couverture du Congrès Apimondia 2022 (à distance)
- Traitement spécifique de sujets concentrant les préoccupations : la protection des ruchers contre le frelon asiatique, les nouveaux OGM, la cire...
- Actualités régionales

1C6 – Appui aux campagnes de promotion des produits de la ruche

Appui à la campagne de promotion du Miel wallon en collaboration avec Promiel, Agrilabel et l'APAQ-W :

- Travail collaboratif sur le dossier de presse et la production du roll-up
- Validation du contenu du site internet mielwallon.be réalisé par Agrilabel
- Organisation de la visibilité du Miel Wallon lors du Concours miel 2022

Supervision de la brochure « Les miels monofloraux de Wallonie » distribuée à la Foire agricole de Libramont 2022 (avec Carine Massaux).

1C7 – Gestion et alimentation du site Bee Wallonie

Travail en continu et mises à jour spécifiques à la demande du SPW.

1C8 – Définition du profil des consommateurs de produits de la ruche wallon

Collaboration avec l'UGent pour une enquête menée en août 2022 sur les pratiques des consommateurs de miel en Belgique. Un rapport spécifique a été réalisé concernant les apiculteurs wallons et bruxellois. Partenariat pour certaines parties de la rédaction du questionnaire de l'enquête et vérification de la version française finale. La visualisation des résultats a été réalisée au CARI (Victor Herman) et un rapport d'analyse est en cours. Il sera publié lorsque le feu vert sera reçu de l'UGent.

Les lignes suivantes sont **en cours de réalisation** :

1C1 – Valorisation de la notoriété de l'apiculture et mise en avant de l'intérêt de consommer des produits de la ruche

- Interactions avec les médias (actions essentiellement consécutives au Concours miel)

E- Structuration de la dimension économique de l'apiculture dans le respect de la biodiversité (PTP)

Actions	Réf. CC	Importance	CARI	CRA-W	Poids (%) *	2022				2023				2024				
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
E. Structuration de la dimension économique de l'apiculture dans le respect de la biodiversité (10%)	Guide de l'installation de l'apiculteur à profil économique	1E1	1	x	5													
	Identification des apiculteurs professionnels et des apiculteurs à dimension économique qui respectent la législation	1E2	2	x	2													
	Identification d'une filière apicole (interprofession)	1E3	2	x	2													
	Réalisation d'une étude sur la pertinence et la faisabilité d'un service de pollinisation	1E4	3	x	1													

Les lignes suivantes sont **en cours de réalisation** :

1E2 – Identification des apiculteurs professionnels et des apiculteurs à dimension économique qui respectent la législation

Les listes restent à compléter et à valider.

Les lignes n'ont **pas été réalisées** :

1E1 – Guide de l'installation de l'apiculteur à profil économique

1E3 – Identification d'une filière apicole (interprofession)

1E4 – Réalisation d'une étude sur la pertinence et la faisabilité d'un service de pollinisation

Actions non prévues dans la période 2022-2024

F- Projets d'aide ponctuels (PTP)

F. Projets d'aide ponctuels (5%)	Aide matérielle collective	1F1	1	x	4													
	Ruchers tampons	1F2	2	x	1													

Les lignes suivantes sont **en cours de réalisation** :

1F1 – Aide matérielle collective

Kit de protection d'un rucher à objectif didactique

- Appel à intérêt lancé auprès des ruchers écoles bénéficiaires
- Appel d'offres lancés auprès des fournisseurs potentiels
- La validation des commandes sera réalisée avant fin décembre 2022

1F2 – Ruchers tampons

Retard dans l'envoi des formulaires d'audit 2022.

Restitution du matériel pour la section de Mouscron organisée.